



* MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO *

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 06-2026
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEIS, DOS MIL VEINTISEIS
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTISEIS A LAS DIECISEIS,
HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LAS INSTALACIONES
DEL SALON DE SESIONES MUNICIPALES
DIRECTORIO

Regidores Propietarios

Maricel Elizondo Zúñiga – Preside
Blanca Rosa Mejía Medina
Denis Alonso Li Mora
Kimberly Corrales Camacho
Nelson Lobo Rodríguez
Saaed Calderón Hernández
Manuel Alfonso Gutiérrez Chaves

Regidores Suplentes

Patricia Donaldson Dixon
Saida Sáenz López
José Alberto León Cerdas

Síndicos Propietarios

Walter Cambroner Salazar

Síndicos Suplentes

Juan Carlos Rivera Arrieta (supl)
Melissa Magret Muñoz Espinoza (supl)

Funcionarios.

Beatriz Mora Valverde – Alcaldesa*
Abigail Ruiz Lépez – Secretaria

Ausentes:

Regidores: Jairo Alonso Barrantes Aguilar, Eddy Arturo Vargas Bustamante, Sonia Isabel Elizondo Jiménez, José Andrés Jirón,

Síndicos: Geovany Josué Calderón Mora, Sonia Araya Badilla, Isaac Andrees Trejos Sandi, Tarcisio Villalobos, Marisela García Torres, Myriam Guzmán Gamboa

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con la siguiente orden del día:

- I. Lectura, aprobación orden del día
- II. Oración
- III. Atender a las jefaturas de los Departamentos con respecto a la ejecución del presupuesto 2025.



ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026.

CAPÍTULO I. LECTURA, APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. -----

La Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, inicia la sesión solicitando a la Secretaria del Concejo Municipal - Srta. Abigail Ruiz Lépiz, proceder a la lectura del orden del día. -----

ARTÍCULO N° 01. En uso de la palabra la Secretaria del Concejo Municipal – Sra. Abigail Ruiz Lépiz, procede a la lectura del orden del día, mismo que ha sido elaborado por la Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, para atender la sesión del día de hoy 28-01-2026, dice: -----

CAPÍTULO	PUNTOS POR TRATAR
I	Lectura, aprobación orden del día
II	Oración
III.	Atender a las jefaturas de los Departamentos con respecto a la ejecución del presupuesto 2025.

Sometida a votación el orden del día por la Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, resultó aprobada por seis votos presentes. -----

CAPÍTULO II. ORACION: -----

El Concejo Municipal período 2024 – 2028, inicia la sesión pronunciando una oración de gracias e invocando a Dios como guía espiritual en el desempeño de la función de cada uno de los integrantes y personas presentes. Realizada por parte del Sind. Juan Carlos Rivera Arrieta. -----

Se procede a dar lectura a justificación del Reg. Manuel Alfonso Gutierrez Chaves indicando que no puede asistir debido que no puedo llegar a tiempo.

CAPÍTULO III. ATENDER A LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2025.

ARTÍCULO N° 02. En cumplimiento con el Acuerdo N° 01 de Sesión Ordinaria N° 05-2026, celebrada el 27 de enero de 2026, se procede con la atención de funcionarios de los Departamentos.

Departamento de Infraestructura de Obra Pública
Ing. Andrea Sáenz Núñez – Coordinadora SIOP
Ing. Michael Campos – Asistente de Procesos SIOP
Ing. Daniela Castillo Espinoza – Analista de Procesos



Pág. 3

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan Regidores, síndicos, personal de la Municipalidad y por supuesto a todos los que nos ven por redes sociales les envío un caluroso saludo. Vamos a presentar, aquí vienen prácticamente 3 departamentos que son del programa 3, que es donde en realidad ahí queremos enfocarnos que es donde la mayoría de los recursos se encuentran, entonces por eso no vienen todos los departamentos, vienen los departamentos que sí están involucrados en el programa 3 y por eso están acá los colaboradores, entonces agradecerles el espacio para que ellos puedan exponer.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias, señora alcaldesa Recibimos al departamento del SIOP para que nos expliquen el remanente en la nueva ejecución de algunos proyectos.

1. Departamento de Servicios de Infraestructura de Obra Pública

En uso de la palabra la Ing. Andrea Sáenz Núñez – Coodindora de SIOP, dice: Buenos tardes. Bueno, no sé cuál será la dinámica en este momento, si quieren pueden hacernos las preguntas y nosotros nos referimos a contestarlas.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Preferiblemente que ustedes expongan este eh sobre los recursos que quedaron sin ejecutar en el 2025, que fue un tema de discusión en una sesión ordinaria, por eso fue que se programó esta sesión extraordinaria entonces se generó aquí una polémica de cómo era posible que quedaran tantos recursos sin ejecutar entonces por eso es que se requiere que se le explique al pueblo de Guácimo por qué fue que esos recursos se quedaron sin ejecutar.

En uso de la palabra la Ing. Andrea Sáenz Núñez – Coodindora de SIOP, dice: El compañero Michael nos va a ayudar a, bueno, a Daniela a evacuar algunas de las dudas que tiene.

En uso de la palabra el Ing. Michael Cmapos Mora – Asistente de Procesos SIOP, dice: Sí, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos ven en redes sociales. Bueno, primeramente aclarar que la dinámica en la ejecución de proyectos no es la misma que la dinámica de la ejecución financiera, lo que quiero decir con esto es que en ocasiones nosotros para ejecutar un proyecto hacemos estudios de mercado y hacemos un presupuesto, pero al momento de ejecutar el proyecto, puede que se ejecute al 100% y puede que nos quede un remanente. El Departamento de la Unidad Técnica Gestión Vial, que ve la parte de los recursos provenientes de la Ley 8114 recibe los desembolsos por parte del Gobierno Central bimensual vencido entonces, nosotros para poder ejecutar un proyecto necesitamos tener una certificación de contenido presupuestario para poder hacerle frente al



Pág. 4

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

gasto, no podemos iniciar un proyecto si no tenemos los recursos entonces por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre, por ejemplo, el 21 de noviembre, nos hicieron un desembolso de ciento sesenta y dos millones para el 12 de diciembre Otro desembolso igual y en diciembre, el 30 de diciembre ciento treinta y seis millones, esto suma una cantidad de cuatrocientos sesenta y un millón de colones a los cuales si nosotros le queremos dar orden de inicio para la ejecución del proyecto se nos hace imposible entonces son recursos que al momento que no lo depositan en las cuentas no es posible ejecutarlos, tenemos recursos también que entran en presupuestos extraordinarios y recursos que llevan un proceso de contratación bastante arduo, por ejemplo, la construcción del parque que en ese momento era a cargo del SIOP y que el proceso de contratación inició a mediados aproximadamente a mediados del año pasado y todavía a la fecha de hoy no se ha podido adjudicar y por ende tampoco se le ha podido dar orden de inicio. También el departamento de acuerdo a la ejecución de proyectos del año, hacemos proyecciones y cuando se empezó la elaboración del presupuesto de los mil veintiséis se previó o se proyectó de que algunos de los proyectos no se iban a poder ejecutar debido a la cantidad de proyectos que tenemos programados el departamento no tiene la capacidad técnica para ejecutarlos todos entonces se incluyeron en la modalidad de preliquidación en eso se encuentran el proyecto del camino 012 y el proyecto del parque también, este proyecto que no se iban a poder ejecutar en el año 2025 y por ende se preliquidó. Bueno, la compañera Daniela nos va a ampliar un poco la explicación también.

En uso de la palabra la Ing. Daniela Castillo Espinoza – Analista de Procesos SIOP, dice: Buenas tardes a todos, en el año 2025 también iniciamos con una ejecución de los compromisos presupuestarios que se encontraban en el año anterior Si se concluyó el camino de Cartagena, se concluyó el alcance del proyecto que no se haya finalizado el alcance presupuestario al 100 % no significa que el alcance del proyecto no se concluyó en este caso el proyecto tuvo un remanente de ciento trece millones pero el alcance del alcance en ejecución se ejecutó en el 100 % financieramente tuvo un remanente de 113 en este caso se solicitó una adenda al convenio que es con CORBANA y actualmente lo tenemos para ejecutar este año también nos encontramos en el año 2025 con los compromisos que es Limbo y Calinda y también una plata que estaba presupuestada para el camino de Línea Vieja que sí se logró ejecutar en el 100 % la parte para colocar la subbase que es en convenio con el INDER para este año nos quedó colocar la parte de la base, cabe aclarar que la empresa que tenemos actualmente debido al cartel solamente tiene para tener 3 frentes de trabajos activos al mismo tiempo, entonces en el transcurso de todo el año siempre le hemos tenido los 3 frentes de trabajos activos, inclusive uno o 2 más, bajo responsabilidad de ellos, que si nos aceptaban quedaban abastos para eso, pero si les hemos tenido como la capacidad máxima que estaba establecida en el cartel.



Pág. 5

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

En uso de la palabra la Ing. Andrea Sáenz Núñez – Coodindora de SIOP, dice: Bueno, y en este caso, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o tiene alguna consulta. También cabe aclarar, bueno, agradezco a Michael y a Daniela que vienen aquí y me acompañan, hay cosas de las que yo no estoy empapada al 100% porque de ahí fue toda la ejecución, 2025 quizás se arrastren algunas cosas del 2024, les agradezco porque al final de cuentas ellos trabajan en el departamento pero no son los que toman las decisiones finales, yo como jefatura soy la que en este momento me toca revisar y valorar verdad que se estaba dejando de lado quizás o en qué podemos mejorar, creo que ya las reuniones de inicio de año hemos avanzado bastante con ciertos cambios que tienen que tener que pasar en el departamento para que sea una ejecución más eficiente y como les digo si al final las decisiones las toma la persona que esté como coordinadora del departamento, es extraño que alguno de mis colaboradores, si no son jefatura, vayan a tomar una decisión, lo que yo intento es integrarlos, tomar y escuchar según la experiencia que ellos tienen en el departamento y de ahí se parten a tomar decisiones. No sé si alguno tiene alguna consulta.

En uso de la palabra el Reg. Nelson Lobo Rodríguez, dice: Bueno, buenas tardes a todos, a todas, compañeras, compañeras y a los funcionarios. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes como decía, tantas veces que el departamento tiene más veces, sí, me gustaría que el tema presupuestario del proyecto, porque me están preguntando tal vez que lo expongan al cantón de Guácimo y las personas que están interesadas sobre el tema, Corrales -Calinda, cómo está el tema de presupuesto, cómo está el asunto y también el por qué en el Limbo no se ha terminado si la gente de DINAJU dijo que terminarán en diciembre y creo que todavía nada que finaliza.

En uso de la palabra la Ing. Daniela Castillo Espinoza – Analista de Procesos SIOP, dice: Bueno, en el caso de Calinda, en el caso de Calinda está pendiente, verdad, está en compromiso presupuestario para terminar en este semestre Calinda solamente le falta el asfalto, ya estamos terminando en la parte de la colocación de la base un cabezal entonces estamos pronto a terminar estamos en la espera del que el contratista nos confirme la fecha para ya hacérselo llegar a la comunidad, pero es en las próximas semanas entonces en las próximas semanas estaríamos concluyendo el tema de Calinda. Y en el tema del Limbo Bueno, ciertas actividades, como en el caso de la baranda sí nos ha dado varios imprevistos porque todavía no la podemos colocar porque el puente, cuando la empezamos a colocar resulta que el borde está hueco entonces, no tenemos como dónde amarrar la baranda es algo que tenemos que solucionar. El puente Limbo, el inicio, ¿se llama, Parismina? ese puente dentro del alcance lleva una baranda, eso es parte de los alcances que falta Y adicional, el proyecto original llevaba menos aceras y menos concretos Entonces, debido a ciertos remanentes en la línea, se le adicionó más acera y más concreto por eso es que todavía no se han concluido al 100%, pero sí está pronto a finalizar le estamos dando seguimiento para que ya la empresa finalice en estos días.



Pág. 6

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

En uso de la palabra el Reg. Denis Alonso Li Mora, dice: Muchas gracias, señora presidenta y buenas tardes, compañeros y personal de la Municipalidad. Bueno entonces mi pregunta principal es ahorita con respecto a lo del proyecto del parque me dicen que todavía no ha sido adjudicado ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha presentado alguna? ¿No han presentado propuestas o? No sé Porque como ya eso fue, ya tiene bastante tiempo verdad.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Tal vez ahorita nos da un chance porque Randy es el encargado del parque y si es uno de los proyectos no ejecutados, Andrea y los compañeros se explicaron porque en un principio y la unión de la parte de urbanismo e infraestructura vial estaban juntas, entonces era responsabilidad en ese momento el coordinador y el equipo ahí alguna parte ya eso lo dividimos en el dos mil veintiséis, entonces Randy está a cargo solamente del tema urbanístico, entonces por eso Randy está acá para que ahora cuando le corresponda a él, les exponga eso, para que entonces ahí le pregunte todas las dudas que tiene.

En uso de la palabra el Reg. Denis Alonso Li Mora, dice: Ahora sí Entonces, podemos decir que, bueno, como para poder adjudicar eso se tiene que atacar por medio de una licitación y no se adjudicó por eso podemos estar tranquilos de que no fue un mal procedimiento por parte de ustedes que no se ejecutaron ese proyecto, sino simplemente no se adjudicó por eso también hubo remanentes, sobró dinero de ciertos proyectos y el otro problema que se da es porque según la ley de la 8114 se da también entonces por recursos que se dan de forma bimensual, entonces no podemos echarle culpa a la administración porque no se ejecutaron estos proyectos, simplemente no se adjudicó, sobró dinero y por eso entonces son estos remanentes verdad.

En uso de la palabra el Ing. Michael Cmapos Mora – Asistente de Procesos SIOP, dice: A nivel general, así es de igual manera, parte de la dinámica de todos los años es que a finales de año no se concluyen ciertos proyectos y quedan en una modalidad que se llama compromiso presupuestario; nosotros actualmente, como lo explicó la compañera Daniela, estamos ejecutando proyectos del 2025 eso va a generar que nos atrasemos con la proyección o la programación propuesta para el dos mil veintiséis. Por otro lado, tenemos la restricción de los desembolsos, que son bimensuales Inicialmente, con los primeros desembolsos se utilizan para asumir los costos fijos, operativos, llámese salarios, llámese todos los compromisos que necesita el departamento para poder funcionar y posterior a eso en el momento que se tengan los recursos se le puede dar inicio a los proyectos, entonces si hay un periodo, un lapso que el departamento no puede ejecutar proyectos del periodo actual por falta de recursos.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Michael, yo quiero hacerle una consulta Usted dice que en el mes de diciembre le entraron 2 desembolsos Me gustaría saber la cantidad de millones



Pág. 7

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026


que se quedaron ahí porque entraron en diciembre y ya sabemos que en diciembre desde cierta fecha nos vamos de vacaciones, entonces eso es también una de las razones por lo que se queda dinero ahí.

En uso de la palabra el Ing. Michael Cmapos Mora – Asistente de Procesos SIOP, dice: Sí, bueno, más bien el 21 de noviembre ingresaron ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve y lo tomo desde el 21 de noviembre porque para esa época hacer un proyecto ya es un poco difícil porque el plazo de ejecución no da el 12 de diciembre ingresaron ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil el 30 de diciembre prácticamente el último día del año entraron ciento treinta y seis millones doscientos cincuenta y dos mil eso suma un total de cuatrocientos sesenta y un millones seiscientos treinta mil.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias si algún compañero tiene alguna otra duda sino para seguir con otro departamento Gracias compañeros continuamos con Alcaldía.

2. Alcaldía Municipal

En uso de la palabra Sra. Shirley Araya Miranda – Asistente de Alcaldía, dice: Bueno, buenas tarde, vengo en representación del Departamento de Alcaldía Yo soy la encargada de tramitar los procesos de contratación por medio de la plataforma de SICOP Y acá les voy a exponer los proyectos que quedaron en compromiso o los proyectos que no se han ejecutado.





Pág. 8
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

Listado de los proyectos tramitados durante el año 2025

3	MEJORAS DE LOS CAMERINOS DE LA PLAZA DE DEPORTES DE CARAMBOLA	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.01.32.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	46,284.00		
5.03.01.32.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	846,636.95		
5.03.01.32.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,204,580.37		
5.03.01.32.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	25,273.50		
5.03.01.32.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,576.00		
SubTotal para la meta:				C 2,144,350.82

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 2.144.350.82
Monto Ejecutado: 1.795,594,20
Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001

4	Construcción de local para servicio sanitario	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.01.33.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	236,366.62		
5.03.01.33.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	266,142.97		
5.03.01.33.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	49,238.04		
5.03.01.33.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	72,238.93		
5.03.01.33.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,973.45		
5.03.01.33.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,699.12		
SubTotal para la meta:				C 637,659.13

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 637.659.13
Monto Ejecutado: 577.938,05
Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001





28/01/2026

5 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE GUÁCIMO. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto
"CAMPOSANTO LA MISERICORDIA.

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.01.34.05.02.01	EDIFICIOS	19,219,686.21

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 19.219.686,21
Monto Ejecutado: 17.153.556,88
Numero de Contratación: 2025LD-000036-0022500001
Observación: Proyecto no ha iniciado el Ing. Randy Miranda Soto está en coordinación con la empresa adjudicada para notificar la orden de inicio.

6 AMPLIACIÓN DE LA COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE LA ARGENTINA DE POCORA. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.01.35.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	47,771.64
5.03.01.35.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	580,257.36
5.03.01.35.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	615,058.20
5.03.01.35.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	146,548.80
SubTotal para la meta:		C 1,389,636.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 1.389.636,00
Monto Ejecutado: 1.202.015.00
Numero de Contratación: 2025LD-000058-0022500001
Observación: Proyecto no ha iniciado el Ing. Randy Miranda Soto está en coordinación con la empresa adjudicada para notificar la orden de inicio.





28/01/2026

7	CONSTRUCCIÓN DE CUBICULO PARA ODONTOLOGÍA	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.01.36.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	998,946.05		
5.03.01.36.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	720,582.85		
5.03.01.36.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	73,922.80		
5.03.01.36.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	715,543.51		
5.03.01.36.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26,970.00		
5.03.01.36.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	249,900.00		
SubTotal para la meta:				C 2,785,865.21

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 2,785,865.21

Monto Ejecutado: 1.916.324,83

Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001

9	CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS VECINOS DE CALLE 4.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.05.02.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1,340,445.15		
SubTotal para la meta:				C 1,340,445.15

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 1,340,445.15

Monto Ejecutado: 339,900.00

Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001



Municipalidad de Guácimo
Alcaldía Municipal
alcaldia@guacimo.gm.cr
2766-6051 ext: 100/331





ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

10 Iluminación de la cancha de fútbol de la comunidad de Pueblo Nuevo 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.05.04.05.02.07	INSTALACIONES	11,500,000.00
SubTotal para la meta:		€ 11,500,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 11,500,000.00

Monto Ejecutado: 9,846,400.00

Numero de Contratación: 2025LD-000037-0022500001

Observación: Proyecto no ha iniciado el Ing. Randy Miranda Soto está en coordinación con la empresa adjudicada para notificar la orden de inicio.

12 ILUMINACIÓN PLAZA DE FÚTBOL SANTA ROSA. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.05.06.05.02.07	INSTALACIONES	9,820,000.00
SubTotal para la meta:		€ 9,820,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 9,820,000.00

Monto Ejecutado: 9,820,000.00

Numero de Contratación: 2025LD-000037-0022500001

Observación: Proyecto no ha iniciado el Ing. Randy Miranda Soto está en coordinación con la empresa adjudicada para notificar la orden de inicio.





ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

13 ILUMINACIÓN DE PARQUES COMUNALES, SECTORES ESTE Y OESTE, COMUNIDAD DE IROQUIOS. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.05.07.05.02.07	INSTALACIONES	11,013,000.00
SubTotal para la meta:		c 11,013,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 11,013,000.00
Monto Ejecutado: 10,468,575.00
Numero de Contratación: 2025LD-000037-0022500001
Observación: Proyecto no ha iniciado, se encuentra en espera de Asignación del Ing. a cargo del seguimiento de la Ejecución por parte de la Unidad Gestora de Proyectos de FEMUCARIBE

18 FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO EDUCATIVO DEL LICEO DE POCORA A TRÁVES DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESENCIAL. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.06.73.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	11,290,600.00
SubTotal para la meta:		c 11,290,600.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 11,290.600.00
Monto Ejecutado: 8,720,500.00
Numero de Contratación: 2025LD-000037-0022500001





28/01/2026

19	PARQUE INFANTIL ESCUELA LÍNEA VIEJA.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.74.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200,000.00		
5.03.06.74.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,500,000.00		
Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025				
Monto Presupuestado: 4,700,000.00				
Monto Ejecutado: 4,343,790				
Observación: Pendiente orden de Inicio				
Numero de Contratación: 2025LD-000044-0022500001				
Numero de Contratación: 2025LD-000058-0022500001				

21	COMPRA DE TRACTOR, PARA MANTENIMIENTO DEL ZACATE EN LA PLAZA DE DEPORTES RÍO JIMÉNEZ.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.76.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,000.00		
SubTotal para la meta:		c 2,300,000.00		
Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025				
Monto Presupuestado: 2,300,000.00				
Monto Ejecutado: 1,959,299.56				
Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001				



Municipalidad de Guácimo
Alcaldía Municipal
alcaldia@guacimo.gz.cr
7738-6051 ext.: 100/151





Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural



28/01/2026

22	COMPRA DE TRACTOR, PARA MANTENIMIENTO DEL ZACATE EN LA PLAZA DE DEPORTES SANTA MARÍA.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.77.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,000.00		
SubTotal para la meta:				€ 2,300,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 2,300,000.00
Monto Ejecutado: 1,959,299.56
Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001

24	EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO AGRIMAGA.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.79.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	690,973.44		
SubTotal para la meta:				€ 690,973.44

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 690,973.44
Monto Ejecutado: 652,177.92
Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001

26	ENMALLADO PARA EL PLAYGROUND Y CASA COMUNAL. SECTOR ESTE DE LA COMUNIDAD DE IROQUIOS.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.81.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,600,000.00		
SubTotal para la meta:				€ 4,600,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 4,600,000.00
Monto Ejecutado: 4,577,549.76
Numero de Contratación: 2025LD-000057-0022500001





28/01/2026



27 COMPRA DE TRACTOR, PARA MANTENIMIENTO DEL ZACATE EN LA PLAZA DE DEPORTES LOS ANGELES. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.06.82.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,300,000.00
SubTotal para la meta:		C 2,300,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 2,300,000.00

Monto Ejecutado: 1,991,150.44

Numero de Contratación: 2025LD-000030-0022500001

28 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL EL HOGAR. 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.06.83.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11,153,000.00
SubTotal para la meta:		C 11,153,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 11,153,000.00

Monto Ejecutado: 9,300,000.00

Numero de Contratación: 2025LD-000062-0022500001

Observación: Proyecto no ha iniciado, se encuentra en espera de Asignación del Ing. a cargo del seguimiento de la Ejecución por parte de la Unidad Gestora de Proyectos de FEMUCARIBE





Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural



Pág. 16

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

29 DONACIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR UN RELLENO PARA 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto
ABRIR UN PASO HACIA EL SALÓN DE LA ESCUELA JESÚS
JIMÉNEZ ZAMORA.

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.06.84.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,356,699.69
SubTotal para la meta:		c 1,356,699.69

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 1,356,699.69

Monto Ejecutado: 1,015,550.00

Numero de Contratación: 2025LD-000058-0022500001

30 MEJORAS DEL PISO DEL CORREDOR DE LA ESCUELA CARLOS 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto
CHACÓN CHAVARRÍA.

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.01.38.05.02.01	EDIFICIOS	4,176,894.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 4,176,894.00

Monto Ejecutado: 4,173,177.82

Numero de Contratación: 2025LD-000057-0022500001

Observación: Proyecto no ha iniciado, se encuentra en espera de Asignación del Ing. a cargo del seguimiento de la Ejecución por parte de la Unidad Gestora de Proyectos de FEMUCARIBE



Guácimo
Municipalidad Local

Municipalidad de Guácimo
Alcaldía Municipal
alcaldia@guacimo.go.cr
2716-6051 ext.: 100/131





28/01/2026

Listado de los proyectos NO tramitados o ejecutados durante el año 2025

8	MEJORAS ESTÉTICAS DEL SALÓN COMUNAL LA LUCHA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
---	--	------------	------------	-------------

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.01.37.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,610,000.00
SubTotal para la meta:		c 12,610,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 12,610,000.00

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación:

Observación: El proyecto no fue tramitado debido a que la Asociación de Desarrollo de la Lucha no presentó los requisitos ante el Departamento de Proveeduría para el trámite de contratación.

11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 100MM EN PVC DE EMPAQUE, CÉDULA SDR26, EN UN TRAMO DE 430 METROS LINEALES PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
----	--	------------	------------	-------------

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.05.05.05.02.07	INSTALACIONES	12,200,000.00
SubTotal para la meta:		c 12,200,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 12,200,000.00

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación: 2025LD-000059-0022500001

Observación: El procedimiento se declaró **Infructuoso**, debido a que no se presentaron ofertas al Concurso.





28/01/2026

14 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA RAMAL CALLE AGRIMAGA 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto
SECTOR NORTE.

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.05.08.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	223,713.00
5.03.05.08.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	224,926.00
SubTotal para la meta:		c 448,639.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 448.639.00

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación:

Observación: El proyecto no fue tramitado debido a que el monto presupuestado no da para el alcance del proyecto los tubos cotizados no son los que se requiere para el ramal, esto se determinó con la colaboración de funcionarios del AyA.

15 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA 01/07/2025 31/12/2025 Presupuesto
ESTUDIANTIL ESCUELA ÁFRICA.

Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto
5.03.06.70.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	74,159.31
5.03.06.70.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,547,079.66
SubTotal para la meta:		c 1,621,238.97

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 1,621,238.97

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación: 2025LD-000065-0022500001

Observación: El proyecto no se ejecutó debido a que no se presentaron ofertas para las líneas de los Instrumentos de la Escuela.



Municipalidad de Guácimo
Alcaldía Municipal
alcaldia@guacimo.go.cr
2716-5051 ext.: 100/131





28/01/2026

16	Construcción de bóvedas con nichos de alquiler para optimizar la gestión del espacio y mejorar los servicios funerarios en el Camposanto de la Misericordia de Guácimo.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.71.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,400,000.00		
SubTotal para la meta:				€ 7,400,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 7,400,000.00

Monto Ejecutado: 0

Estado del concurso: Nulidad absoluta

Observación: Se declara desierto del procedimiento por las siguientes razones

a) El contenido económico se encontraba disponible en el periodo 2025.

b) Que realizada la verificación correspondiente se hace constar que no existe contenido económico habilitado en el periodo 2026.

d) El concurso fue adjudicado en 2025, el acto final no obtuvo firmeza por lo cual no pudo comprometerse el contenido económico que es el requisito para exista el compromiso presupuestario para ser ejecutado y cancelado antes del 30 de junio de 2026.

Número de procedimiento	Nombre de la institución	Descripción	Nro. de solicitud de contratación	Fecha y hora de solicitud
2025LD-000064-00225 00001	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO	Proyecto llave en mano Construcción de Nichos, Cementerio de Guácimo.	0062025000200101	17/11/2025
2025LD-000049-00225 00001	MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO	Proyecto llave en mano Construcción de Nichos, Cementerio de Guácimo.	0062025000200076	07/11/2025

2 resultados [1 de 1 páginas]

17	CAMBIO DE VENTANAS DEL EBAIS.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.72.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	550,000.00		
SubTotal para la meta:				€ 550,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 550,000.00

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación:



Observación: El proyecto no se ejecutó debido a que no se presentaron ofertas al concurso.





28/01/2026

20	LAVADO Y PINTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE ASA DA AGRIMAGA.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.75.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,087,741.80		
SubTotal para la meta:				¢ 4,087,741.80

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 4,087,741.80

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación: 2025LD-000059-0022500001

Observación: El proyecto no se ejecutó debido a que no se presentaron ofertas al concurso.

23	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA EL TAJO.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
5.03.06.78.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	26,548.60		
5.03.06.78.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,741,592.65		
SubTotal para la meta:				¢ 1,768,141.25

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025

Monto Presupuestado: 1,768,141.25

Monto Ejecutado: 0

Numero de Contratación: 2025LD-000065-0022500001

Observación: El proyecto no se ejecutó debido a que no se presentaron ofertas para las líneas de los Instrumentos de la Escuela.



Municipalidad de Guácimo
Alcaldía Municipal
alcaldia@guacimo.go.cr
2716-5051 ext.:100/131





Pág. 21
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

25	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA REGLAMENTARIA DE BASQUETBOL, EN ZONA COMUNAL, SECTOR ESTE DE IROQUOIS.	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto
Cód.Presupuestario	Nombre Cuenta	Monto		
				Pág. 5 de 7
5.03.06.80.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	13,200,000.00		
SubTotal para la meta:				c 13,200,000.00

Fuente Presupuestaria: Presupuesto Extraordinario 2025
Monto Presupuestado: 13,200,000.00
Monto Ejecutado: 0
Numero de Contratación: 2025LD-000057-0022500001
Observación: El proyecto no se ejecutó debido a que no se presentaron ofertas al concurso.

Partidas Especificas

1. Remodelación de aulas de la Escuela San Bosco
contenido económico: ¢ 5,780,922.72
2. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de mobiliario del centro educativo Hernán Garrón Salazar La Manudita el tres de guácimo.
Contenido económico: ¢ 8,463,706.00
3. Mejoras en el salón comunal para fomentar espacios recreativos para los habitantes de la comunidad de Santa María.
Contenido económico: ¢ 5,810,968.00
4. Mejoramiento de la casa de la salud de la comunidad de las mercedes.
Contenido económico: ¢ 386,566.62





Pág. 22

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026



28/01/2026

5. Instalación cámaras de vigilancia en la comunidad de Iroquois.
Contenido económico: ₡ 2,260,042.00
6. Recuperación y reactivación de la plaza de deportes Santa María.
Contenido económico: ₡ 3,000,000.00
7. Mejoras salón comunal de Iroquois.
Contenido económico: ₡ 4,756,522.00
8. Implementos deportivos- apoyo comunal Comité de Deportes San Jorge – Asociación San Jorge.
Contenido económico: ₡ 305,000.00
9. Mejoras alcantarilladas pluvial, mantenimiento en las áreas verdes – Asociación Carambola.
Contenido económico: ₡ 1,090,350.00
10. Implementos deportivos para dar apoyo comunal solicitado por red distrital - Asociación Limbo.
Contenido económico: ₡ 350,000.00
11. CEN – mantenimiento – embellecimiento de las instalaciones, en cumplimiento motivo de orden sanitaria – CEN- Villafranca.
Contenido económico: ₡ 270,848.00
12. Mejoras, mantenimiento en las áreas verdes para aprovechar espacios – Asociación Villafranca.
Contenido económico: ₡ 665,534.00
13. Implementos deportivos, material en metal para actividades taurinas – asociación pueblo nuevo.
Contenido económico: ₡ 752,435.00
14. Apoyo a la escuela taekwondo del distrito Duacari, implementos necesarios competencias – asociación limbo.
Contenido económico: ₡ 895,630.00
15. Acondicionar servicios sanitarios salón comunal el limbo en cumplimiento con orden sanitaria – Asociación Limbo.
Contenido Económico: ₡ 1,424,788.00
16. Acondicionar recinto para mujeres y dotar sistema de gas LP en delegación Limbo – Asociación Limbo.
Contenido Económico: ₡ 1,075,211.00
17. Para zona de juegos con play de madera para niños bajo techo y mejoras en aceras del parque las



Municipalidad de Guácimo
Alcalde Municipal
alcaldia@guacimo.go.cr
2716-5051 ext. 100/111





Pág. 23

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026


28/01/2026

mercedes y pintura, distrito las mercedes.

Contenido Económico: ₡ 1,920,021.00

Observaciones: Se publicó el pliego de condiciones no se recibieron ofertas procedimiento 2025LD-000057-0022500001

18. Construcción de cocina en campo ferial en comunidad río Jiménez.

Contenido Económico: ₡ 2,129,043.64

Observación: No se tramitó debido a que las especificaciones técnicas no eran acordes a los materiales de construcción con lo que cuenta la Asociación para la ejecución del proyecto, además no fue posible modificar las especificaciones por los plazos para el trámite.

En uso de la palabra el Reg. José Alberto León Cerdas, dice: Muy buenas tardes para Consejo en Pleno, para todos los que lo siguen en YouTube. Y con respecto a este tema de las partidas específicas, lo que tiene que ver con la comunidad del Limbo Duacaré, si sería tan amable usted de indicarme las fechas en las cuales se solicitaron todos esos proyectos, porque sí tengo entendido de que fue que Hacienda no hizo los depósitos de esas partidas y si en este caso lo que tiene que ver con el tema de la asociación no tiene que hacer nada más, sino que lo que tiene que hacer acá la parte de la Municipalidad es volver a enviar eso a Hacienda para que ellos giren los recursos ¿Y para cuándo estarían girando esos recursos? ¿Hay una fecha aproximada o algo ahí?

En uso de la palabra Sra. Shirley Araya Miranda – Asistente de Alcaldía, dice: Bueno, en este caso, yo no tengo las fechas exactas, esa no es mi área, no podría decirle yo para cuándo está el depósito, sin embargo, sí conversé con el departamento de Contabilidad y me parece que yo le había dado una fecha como en marzo, si no me equivoco, o le dije que consultara como en marzo porque no sabemos cuándo hacen los depósitos bueno, en este caso, yo, mi persona, sí, no sé cuándo Ya habría que verlo con el departamento de Presupuesto, a ver si ellos tienen un dato más exacto de las fechas de los depósitos, pero si no, no podría darle una fecha. Ahora, desde cuándo están los proyectos, tampoco podría darle ahorita ese dato exacto, sin embargo, sí se lo puedo dar, pero sí tendría que empezar a buscar los expedientes a través de qué fecha, verdad está la solicitud en cuanto a la ejecución, solo es esperar que depositen nosotros tramitamos y se le avisa a cada comunidad si nosotros necesitamos algún documento adicional, si les comunicamos para poder ejecutar.

En uso de la palabra el Reg. José Alberto León Cerdas, dice: Muchas gracias, señora presidenta Sí, nada más para estar ahí, bueno, que quede clarito que son 4 partidas específicas porque está lo de acondicionar el salón comunal, lo de la delegación, está lo de los implementos deportivos y lo de la escuela de Taekwondo, para que quede ahí confirmado.



Municipalidad de Guácimo



Guácimo

Conecta con lo natural

Pág. 24

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

En uso de la palabra la Reg. Blanca Rosa Mejía Medina, dice: Buenas tardes honorable Concejo señora alcaldesa compañeros síndicos presentes y concejales público que nos ve por las redes sociales mi pregunta qué pasa con los proyectos infructuosos que quedaron de las partidas específicas lo pueden volver los síndicos a presentar esos perfiles de proyecto para que puedan ejecutarlos.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Gracias y voy a responderle doña Blanca. El año pasado, no sé qué mes, noviembre por ahí diciembre, tuvimos una reunión con los síndicos para ver ese tema porque ya, no sé si fue diciembre, no recuerdo se había visto el tema porque había proyectos que definitivamente no fueron aprobados por todo lo que acaba de explicar la compañera Shirley entonces, se llegó al acuerdo de que por lo menos los proyectos que ya estaban listos, digamos, con todas las condiciones para iniciar un proceso de licitación nuevo, se iban a retomar para este año entonces, eso significa que hay proyectos que, con el presupuesto que vamos a utilizar de la administración para los proyectos comunales, de ahí se van a tomar como prioridad de esos proyectos que por lo que acaban de explicar, no pudieron ser ejecutados ni mucho menos se pudo lograr el proceso de contratación de la empresa que los podía hacer entonces, eso fue un acuerdo que hubo en una mesa de trabajo con los compañeros síndicos que esos iban a tener porque ya son proyectos que sí están ya bien formulados y demás, los otros donde no estuvieron interesados o no sé qué pasó que las comunidades no vinieron, esos tienen que entrar de nuevo en una fila verdad más aquellos proyectos que ya los síndicos en las mesas de trabajo que ellos hacen con el Concejo Ampliado ya también tienen una lista por ahí.

Sí, en el caso de las partidas específicas para el compañero regidor que consultó, eso no depende de la Municipalidad, nos mandan a nosotros a decir que presentemos los proyectos, los compañeros síndicos corrieron de hecho, creo que en el año de 2024-2025 no hay recursos porque no se han presupuestado no tuvimos el aporte de Hacienda de que nos ingresaran esos recursos, los proyectos están ahí a la espera de que lleguen los recursos, que esperaríamos que en el 2026 sean incorporados esos recursos a cada Municipalidad Esto no es solamente de la Municipalidad de Guácimo, sino de todos los cantones del país; hay 2 proyectos que sí se incluyeron de partidas específicas pero son proyectos que tienen años de estar ahí estancados y los dos fueron infructuosos y pues entonces seguirán ahí para de nuevo volverlos a presentar ahora en el 2026.

En uso de la palabra el Sind. Juan Carlos Rivera Arrieta, dice: Sí, también para poder ampliar lo que la señora alcaldesa Doña Beatriz está diciendo, se leyó acá un documento hecho por UNGL que se envió a Hacienda en cuanto a esa situación, para solicitar que vuelvan a revisar eso y que es que se envíen esos recursos entonces, un documento muy bien hecho esperamos que lo acojan allá en Hacienda y nos hagan llegar el recurso que esos son los proyectos que se metieron



Pág. 25

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

en el 2024 que había que ejecutar en el 2025; ahora, los que ya metimos en 2025 es para ejecutar en el dos mil veintiséis, pero estamos a la espera también entonces, ya el proceso ahí va de camino por medio de la UNGL.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Gracias compañero Yo tengo una duda; Esos dineros de las partidas específicas estaban incluidos en los seis mil millones que estaban sin ejecución estaban incluidos ahí y no nos lo han depositado porque hay que proyectarlo aunque el dinero no haya llegado y me gustaría saber el monto total de lo que se quedó sin ejecución por parte de la alcaldía y por lo que Hacienda no nos depositó.

En uso de la palabra Sra. Shirley Araya Miranda – Asistente de Alcaldía, dice: Ahorita el monto no lo tengo a mano pero sí se les va a hacer llegar en respuesta al acuerdo que ustedes solicitaron hay un acuerdo donde ustedes le piden a la alcaldía la lista de todos los proyectos y en un punto habla del monto total de sin ejecutar ahí se les va a dar respuesta.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias. Tengo otra consulta es que estaba viendo que don Randy tiene que dar el visto bueno algunos proyectos para que se puedan ejecutar me gustaría saber cuándo don Randy va a hacer eso para que puedan avanzar con los proyectos.

En uso de la palabra Sra. Shirley Araya Miranda – Asistente de Alcaldía, dice: si los proyectos que tiene Randy es el del cementerio y la iluminación de las canchas, bueno, tal vez el compañero ahorita cuando exponga él tenga el dato exacto, pero si ya eso lo maneja él, ya por parte de la alcaldesa se le remitió un oficio indicándole que tenía que coordinar para dar la orden de inicio que serían solo esos 3 proyectos todos los demás que están pendientes estamos a la espera de que FEMUCARIBE asigne a un ingeniero a cargo para que le dé seguimiento a la ejecución.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias No sé si alguien más tiene alguna duda.

En uso de la palabra la Sind. Marisela García Torres, dice: Bueno, muy buenas tardes al Honorable Concejo, señora alcaldesa y al público presente y al que nos vea a través de redes sociales sé que ahorita hay varios concejales también conectados y a raíz de los proyectos, sí decirle a las comunidades, nosotros dentro de nuestras funciones como síndicos, igual el Concejo Distrito es siempre priorizar las necesidades y como ya lo explicó la señora alcaldesa ya habíamos tenido previamente una reunión al cual se había acordado que había muchos proyectos



Pág. 26

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

que sí se les iba a dar la prioridad y otros que iban a entrar en lista de espera pero preferiblemente la priorización iba a ser con lo del Concejo Distrito Ampliado, porque ya es algo que está establecido, ya las comunidades habían presentado sus propuestas y eso es lo que se va a priorizar. Si bien es cierto, en el caso de la comunidad de La Lucha, que es donde ya la compañera expuso que ellos no habían presentado documentación, se han comunicado conmigo y me dijeron que habían venido en la atención al público a hablar con la señora alcaldesa y ver qué posibilidad había de que ese proyecto se volviera a presentar el perfil de proyecto entonces mi consulta es para doña Beatriz ¿Qué pasa en ese caso? Porque los tengo encima y hay que darles una respuesta entonces Si bien es cierto, sí está en la priorización porque ellos sí estuvieron en el Consejo Distrito Ampliado, pero ellos lo que alegan es que no hubo la comunicación, de verdad entonces, de parte mía, sí se les estuvo dando el seguimiento porque se presentó el perfil y todo al día entonces, me genera esa duda; solamente sería eso.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Sí, gracias Efectivamente, ahora el lunes llegó el presidente de la asociación, creo que era el presidente y él me preguntó, yo revisé, pregunté a presupuesto porque yo no manejo tantos, que son y sí, lo que le indiqué era que tenía que empezar casi que de nuevo y que tenía que ya coordinar eso con el Concejo de Distrito; eso fue lo que le dije para que se comunicara con ustedes que es el proceso que hemos venido llevando.

En uso de la palabra la Sind. Marisela García Torres, dice: Bueno, entonces de mi parte, sí manifestarle a la comunidad del distrito, seguimos en el ejercicio de nuestras funciones y pues dando la lucha ahí, Dios mediante, para que todos los proyectos que fueron declarados infructuosos de una u otra manera, pues se pueda ver la ejecución pero sí aclararle a la comunidad del distrito de Río Jiménez que siempre, al menos el Concejo distrito, vamos a respetar el plan de trabajo, los acuerdos que se tomaron con la señora alcaldesa y los que tienen que entrar en lista de espera, pues así será Entonces, para que la comunidad en nuestro distrito lo sepan, igual yo sé que la información va a ser compartida por parte del Consejo Distrito, por mi persona, igual acá a la sesión, y hacérselas llegar. Así que, muy amable, muchas gracias.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias, Shirley, continuamos con el Ingeniero Randy Miranda.

3. Departamento de Urbanismo

En uso de la palabra el Ing. Randy Mirando Soto – SIOP, dice: Buenas tardes a todos los presentes, señores regidores público. Me voy a referir al proyecto del parque, una consulta también que ha hecho el señor regidor allá ese proyecto actualmente se encuentra en el proceso de licitación, al día de mañana se inicia una tiene que resolver la Contraloría un recurso de apelación que se presentó ya al día de hoy era



Pág. 27

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

la fecha de entrega por parte de la administración, la Contraloría tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver este recurso de apelación al acto final que se había realizado el pasado 10 de diciembre del 2025 a un oferente, con esos plazos, más o menos tendríamos que la fecha para resolución estaría el 12 de marzo de este año, el 2026, posterior a esto siguen todavía 7 etapas más del proceso de licitación recordemos que es una licitación mayor entonces le explican unos procesos bastante largos falta la firmeza del acto, el plazo de presentar presupuesto detallado, revisión del presupuesto, presentación de garantías, formalización y firma del contrato, remitir el referendo a la Contraloría y el referendo en sí, esos 7 pasos los plazos son de 58 días naturales entonces, considerando los plazos máximos que se tienen, es el proyecto estaría adjudicado ya en firme el 3 de junio del 2026 eso hay que esperar la resolución de la Contraloría actualmente hubieron 2 oferentes, de los cuales se adjudicó uno el otro oferente apeló entonces, la Contraloría tiene que resolver eso cuando ellos resuelvan y dejen adjudicado uno, continúan esos procesos entonces, más o menos así está la situación con el tema del parque. Se ha ido a los tiempos máximos desde que inició, desde que se publicó en agosto, se ha ido prácticamente a tiempos máximos Hubo solicitudes de aclaración, hubo un recurso de objeción al mismo pliego entonces todo eso ha sumado tiempo entonces se estima que si todo sale con los plazos máximos, estaría para el 3 de junio, ya que quede en firme la adjudicación al parque y la orden de inicio del proyecto en sí se daría posterior a esa fecha en verdad.

Con respecto a los proyectos comunales que comentó la compañera Shirley, tanto lo del cementerio como las canchas, esa se tiene previsto dar inicio entre la semana del 16 al 20 de febrero, esos 2 proyectos en sí, para que sea la comunicación y es dar orden de inicio, porque ya el proceso de contratación está nada más es ordenar, hacer contacto con los oferentes y ya emitir la orden que está estimada para esa semana, el 16 al 20 de febrero.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Parece que eso es una buena noticia para los pueblos que están esperando la iluminación de las canchas.

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Muy buenas tardes a todos los acá presentes y a todas las personas que nos ven por medio de redes sociales. La pregunta mía sería para doña Beatriz bueno vi que, aparte de los del compañero Randy, había otros que también están sujetos a la orden de inicio de los ingenieros de FEMUCARIBE Entonces, para saber, para que las personas se den por enteradas de tentativamente, para qué fecha estaría listo también. Muchas gracias.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Sí, ya le envié la notificación a FEMUCARIBE la semana pasada ellos tienen que hacer un proceso de contratación de un ingeniero que va a ser el que, aparte de otras cosas que ellos tienen ahí en otros trabajos que tienen que hacer, es una



Pág. 28

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

de esas de las que le solicité es que le dieran apoyo a estos proyectos, que son como 8 aproximadamente entonces estaría a la espera del nombramiento de ellos entonces ellos tienen un proceso igual de licitación para contratar el personal, porque ahorita la persona que estaba ejerciendo una de las ingenierías no va a continuar y por eso es que estamos un poquito atrasados si hubiese sido la misma persona, ya prácticamente hubiesen arrancado entonces nada más estamos a la espera de eso prácticamente casi es similar al inicio del compañero Randy a finales de febrero, aproximadamente, es el tiempo para poder tener ya aquí a la persona que nos va a ayudar y es que, aunque grande, ahora está en la parte de Urbanismo y podría atenderlos todos casi que es imposible porque él está solo además de que tiene que ver el tema del parque, tiene que tener ver el tema de la 811 y también adicional a eso, y hay todos los permisos de construcción y todo lo demás que ahora el departamento de Desarrollo Urbano tiene y por eso fue que entonces, de ahí, apoyándonos en la unidad gestora, pues entonces vamos a proceder para que ellos nos den ese acompañamiento para estos proyectos de hecho el año pasado ellos fueron los que nos dieron el acompañamiento, visitaron las comunidades para que pudieran estos proyectos de obras menores, verdad que es de infraestructura pudieran tener desde el inicio ese acompañamiento entonces, estos proyectos que se hicieron o se proyectaron para ser ejecutados, ojalá en este año que no lograron por infructuosidad y demás, también el departamento, los compañeros de FEMUCARIBE, fueron los que los acompañaron entonces, estoy a la espera, nada más para poder arrancar Ellos tienen un proceso recordemos que estos son recursos que están en compromiso Entonces tenemos los primeros 6 meses del año para poder ejecutarlos como no son proyectos a gran escala que duran más de 6 meses, esperaríamos que, en términos de 3 meses - 4 meses más, bien ya estén listos Más o menos por ahí, es el período grande de ejecución.

Gracias De igual forma, aprovechar el tema de lo del parque, ya Randy les explicó, son procesos muy lentos por la magnitud del costo que implica Y Dennis preguntaba de que si ya se había adjudicado, si se adjudicó El diez de diciembre, fue la adjudicación de una empresa acá pasó fue acordado, aprobado por este Concejo, pero como viene en otros procesos, y la otra empresa apeló y esa apelación la hacen a la Contraloría, La Contraloría recibe, nos devuelve para que el compañero Randy justifique y de sus aportes? todo eso es un proceso de 8 días, 10 días que le dan y pues, entonces estamos en ese proceso pero el parque sí fue adjudicado a la empresa que reunía las condiciones de acuerdo a la resolución que dieron los compañeros; sin, embargo, hubo una apelación y eso es lo que nos va a atrasar todo el proceso.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias, Don Randy Continuamos con el Departamento de Ambiente.

4. Departamento de Servicios Ambientales y Municipales



Pág. 29

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

En uso de la palabra la Ing. Sofia Ramírez Vargas – Coordinadora Servicios Ambientales y Municipales, dice: Buenas tardes tengan todos, soy la coordinadora de Servicios Ambientales y Municipales y estoy aquí para rendir cuentas sobre los proyectos que no se pudieron ejecutar; dentro de ellos está la construcción de una infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos Cabe mencionar que yo ingreso en Julio perdón, entonces el presupuesto extraordinario y el ordinario fue desarrollado por otra compañera entonces yo soy la que me encargo como, a final de ejecutar; se estuvo en un proceso con Segesti y con Soluciones 360 sobre una planta de orgánicos y ellos nos indicaban que, para no tener un problema con los lixiviados, se tenía que haber contemplado una planta de tratamiento para el tema de los lixiviados porque si, bueno, si no se trataba se iba a hacer un problema salud pública, por lo que sería los malos olores por vectores, entonces el planteamiento inicial le hacía falta esa planta de tratamiento y ya no se tenía el contenido presupuestario para hacer una planta de tratamiento de los lixiviados, por lo que se decide no ejecutar, porque no voy a ejecutar nada más por cumplir entonces, es por esa razón que alrededor de ochenta y nueve millones no se ejecutaron.

La segunda que no se logró ejecutar fue las mejoras que se contemplaron para el centro de acopio, ésta igual se hizo trámite administrativo, se tuvo apoyo por ingenieros de FEMUCARIBE, inclusive apoyo por el departamento del SIOP para determinar cuáles eran las especificaciones, ya, que, bueno, a mí se me escapan porque no soy ingeniera civil o construcción, verdad entonces, el ingeniero FEMUCARIBE determina que las bases principales estaban pandeadas y que él no recomendaba que se construyera absolutamente nada, porque era, por decirlo de alguna forma, pues perder la plata entonces que lo que se debería de hacer es inicialmente reparar las bases para poder, si se quisiera contemplar nuevamente el centro de acopio, pues construirse eso fue un monto alrededor de cuarenta y seis millones que no se ejecutó. Luego, tampoco se ejecutó la construcción de aceras en varios puntos del casco central, se hizo todo el trámite desde especificaciones técnicas demandó tiempo poder determinar qué era lo que se requería, pero al final los tiempos no dieron para que se diera la contratación entonces, alrededor de trece millones no se lograron ejecutar para lo que serían aceras. Luego se tenía contemplado alquilar un back hoe para poder hacer movimientos de tierra tanto en parques y esto tampoco se logró desarrollar, ya, que bueno, igual se hizo todo el término administrativo, decisión inicial, se publicó, pero se declaró infructuoso porque no se recibieron ofertas.

Bueno, también se contempló lo que sería basureros, playgrounds, máquinas para hacer ejercicio eso es tan compromiso bueno, no les dije, disculpe, anteriormente era un monto de cinco millones lo que no se logró ejecutar el de los playgrounds, basureros y máquinas de hacer ejercicio, eso están, compromiso, son alrededor de veinticinco millones y se está a la espera de dar la orden de inicio con lo que sería los playgrounds y las máquinas de hacer ejercicio y, bueno, lo que sería



Pág. 30

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

un monto de diez millones que se contemplaron para la construcción de techos, esta si no se pudo ni siquiera hacer un trámite administrativo, ya, que, bueno no se tenía la compra de un camión recolector debido a que quedaron sumas sin asignación, nos indican que tenemos que comprar, adicional a eso, verdad, todos los problemas que teníamos con la recolección el año pasado entonces nos indican que teníamos que hacer la contratación para la compra de un camión recolector que no se saca de la noche a la mañana, lo que demanda tiempo y demás es por esta razón que esta no se pudo ni siquiera desarrollar administrativamente y eso sería.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: ¿Y el monto total que se quedó sin ejecutar de parte del departamento?

En uso de la palabra la Ing. Sofia Ramírez Vargas – Coordinadora Servicios Ambientales y Municipales, dice: No tengo un monto total, podría pasárselo lo que hice fue explicarle, digamos punto por punto, lo que no se ejecutó, pero no tengo un monto global.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Gracias, Sí, sería bueno que nos pasen los montos para tener nosotros una idea de los montos por departamento ¿Algún compañero regidor o síndico que quiera?

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Muchas gracias, señora presidenta, de mi parte, bueno agradecerle a la compañera, igual que a los demás compañeros que se presentaron el día de hoy, y, más que todo, sería una reflexión para nosotros me parece que esta compañera, el apoyo que tiene, es de sólo otra persona más contratada por gestión y apoyo y en este momento, bueno, no sé si está contratada o no, porque gestión y apoyo no ha ingresado, y me parece que la carga de trabajo existente en este departamento es muchísima y me parece muy injusto que departamentos, por, ejemplo, como el SIOP, que es el departamento más cargado o con más profesionales en esta Municipalidad, tenga tanto apoyo un departamento tan importante bueno, todos son importantes, pero servicios ambientales no, tenga ese mismo apoyo entonces, nosotros, como regidores debemos analizar esas cosas y hacer la fuerza, verdad, y brindarle apoyo a este departamento, porque sí, me parece muy injusto que sólo tengan a una muchacha creo que es ahora contratada por servicios de gestión y apoyo y para mi criterio, no están dando abasto con todo, entonces sí, es un llamado a la reflexión y para que trabajemos en eso, para ver de qué forma nosotros, como regidores, podemos interponer nuestros oficios para poderles apoyar de esa forma a nivel presupuestario, ver qué movimiento podemos hacer.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Si es que este departamento está similar a como estaba el SIOP verdad que tiene 2 funciones sumamente importantes donde lo hemos visto y lo hemos



Pág. 31

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

revisado, y la misma compañera ha dicho, es que yo tengo que ver el tema de tratamiento y el tema también de parques ambiente, entonces hay un acúmulo de trabajo enfocado en una sola área entonces, eso sí lo hemos analizado y, pues, por supuesto ella tiene el apoyo de otro colaborador, que es Leo, que es de la parte administrativa, pero igual él también se dedica a la parte externa de todo el trabajo que se hace en el tema de recolección y demás y por supuesto que sí es un análisis para poder mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros, porque son 2 departamentos fundamentales: el departamento de infraestructura, lo que tiene, la ventaja que tiene es que tiene recursos para poder inyectar más personal, mientras que el departamento de Ambiente, más bien la administración, tiene que inyectar recursos para que de abasto.

En uso de la palabra la Ing. Sofia Ramírez Vargas – Coordinadora Servicios Ambientales y Municipales, dice: Así, a mano alzada, fueron aproximadamente ciento sesenta y dos millones que no se ejecutaron.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Muchas gracias, compañera yo sé que usted se ha puesto la camiseta desde que entró al departamento ahí por lo menos con la Comisión de Ambiente vamos a hacerle un poquito de apoyo por lo menos moral.

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Muchas gracias, señora presidenta Bueno, yo, con respecto a esto, verdad, sí quisiera hacer un recordatorio muy importante y quisiera darle lectura de una nota un oficio AMG1585-2024, fechado del 21 de octubre del 2024, Y dice así: fue firmado por la señora alcaldesa fue dirigido al personal operativo, técnico y profesional del departamento del Dice;: compañeros y compañeras, es para que recordemos ver las situaciones importantes que han acontecido acá y por qué estamos como estamos *“La suscrita Máster Beatriz Mora Valverde en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad de Guácimo, con amparo a las competencias indicadas en los incisos A y B del Código Municipal, utilizo este medio con el fin de informarle la estrategia administrativa que se implementará de forma temporal para definir la dirección y coordinación de los procesos administrativos y operativos de los departamentos del SIOP y Servicios Ambientales, justamente los 2 departamentos que han estado acompañándonos el día de nosotros, aparte del de alcaldía. Con el propósito de brindar al acompañamiento y guía al equipo de trabajo temporalmente, la dirección del departamento será dividida en 2 tipos de abordaje: por un lado, la parte administrativa y, por otro, la parte operativa en esta línea de ideas, lo relacionado a la parte administrativa estará a cargo del Gerente Municipal, doctor Andy Flores Castro lo que corresponde a la parte operativa seguirá a cargo del señor Vicealcalde primero, Lic. Siviany Moya Peraz, eso con complemento a lo dispuesto en las resoluciones administrativas del despacho de la alcaldía número 11 de 2024 de las 9 horas y 57 minutos del día 6 de mayo de 2024, y número 17 de 2024 de las 8 horas y 13 minutos del 3 de julio de 2024, referentes ambas a la*



Municipalidad de Guácimo



Guácimo
Conecta con lo natural



Pág. 32

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

asignación de funciones para la vicealcaldía en relación con toda la documentación del departamento que requiera trámite ante SICOP, o bien está vinculada con la suscripción de convenios, era firmada digitalmente por el señor vicealcalde. En vista de que son diversos trámites que se abordan desde el departamento de Servicios De Infraestructura Y Obra Pública, así como de ambiente sobre la marcha, es posible que se requiera hacer ajustes y para esto y ante mano, agradezco la colaboración por hacer posible dar la continuidad al trabajo administrativo, técnico y operativo que se realiza desde ambos departamentos, desde lo administrativo se realizará un trabajo que permita conocer el avance por resultados en las tareas asignadas al personal operativo, técnico y profesional esto por medio de controles a partir de la tecnología y, de esta forma, visibilizar el importante trabajo que realiza cada uno de ustedes como parte del equipo y por medio de la profesional a cargo cuando se trate de servicio de ambiente". Traigo a colación esta nota porque me parece a mí muy importante que tanto el Señor Gerente como el Señor Vicealcalde que están nombrados o que se nombraron en esta nota estuvieran aquí dándole apoyo a ambos departamentos ya que se le delegaron dichas funciones, a ellos en teoría les correspondía dar seguimiento a este tema de ejecución darle el respaldo a los funcionarios, porque me llama mucho la atención que aquí siempre que hay problemas nadie aparece y siempre son los funcionarios los que siempre tienen que dar la cara, soy del criterio que esta problemática de ejecución, a resumidas cuentas, es un problema de la mala y pésima dirección que tiene la administración municipal, porque los funcionarios no son los responsables, porque ellos siempre dan la milla extra y siempre hacen lo mejor que pueden. A usted Guacimeño le parece justo que contrataciones millonarias como esta de la Gerencia Municipal con apertura de plazas por servicios especiales como la que se implementó con el vicealcalde segundo, con contrataciones millonarias como la que se le hace a FEMUCARIBE por esta unidad ejecutora de proyectos ¿Tengamos esos problemas de ejecución? Nada más se los dejo ahí para que lo analicen Muchas gracias.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Quiero indicar si efectivamente ese oficio llegó en el año 2024 Para ello quiero hacer mención que en ese proceso durante 4 meses aproximadamente 5 meses se dio esa directriz debido a que en ese momento había un proceso disciplinario en contra del funcionario que tenía a cargo la coordinación del departamento como tal, se dio una medida cautelar donde el funcionario por ser el que estaba imputado en el proceso se tenía que separar de su puesto, en ese momento yo no podía nombrar a ningún otro ingeniero eh por razones de que el proceso estaba encaminado y no podía sustituirlo porque él tenía un permiso de una suspensión con goce de salario mientras se iniciaba todo el procedimiento por esa razón se toma esa determinación de manera que eh se asuma la parte administrativa con el tema e indicarle al vicealcalde al cual le habíamos asignado funciones operativas en el SIOP como en ambiente, esas funciones fueron aprobadas por este consejo en el tiempo establecido y de ahí que poder apoyarnos nosotros por supuesto con los ingenieros que estaban en ese momento estaba Randy como ingeniero y en ese entonces



Pág. 33

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026

también nombramos a la compañera Daniela y ellos daban el aporte técnico para poder trabajar. Se hizo todo un trabajo un esfuerzo en el 2024, luego de que se toma la resolución final del compañero que estaba en el proceso disciplinado, ahí procedemos entonces a ya nombrar una persona específica como Coordinador, entonces estos son procedimientos eh válidos y legales que permiten que el en este caso pudiera no pararse eh la ejecución pero recordemos que en el 2024 no se pudo ejecutar gran parte de los proyectos que estaban por todas las razones que ya hemos expuesto muchas veces acá por la aprobación y muchos de esos proyectos bueno se tuvieron que iniciar en el 2025 entonces a raíz de todo eso es que por esa razón no podíamos nosotros en ese caso nombrar a nadie y por eso se toma esa determinación. Creo que el tema administrativo no es acá competencia del Concejo, cuando nosotros tomamos una decisión, la tomamos de acuerdo a las necesidades reales que se tienen Entonces, de ahí que, bueno, no sé a qué viene la compañera que siempre estuvo opuesta a que fueran nombramientos y demás; sin embargo, bueno, estamos acá con el tema de la no ejecución del 2025 ese tema fue en el 2024 por razones que ya les mencioné. Aquí muchas veces se traen a colación y siguen trayendo a colación a FEMUCARIBE fue en el año 2025 que inició el tema de la Unidad Ejecutora De Proyectos y han trabajado bastante de la mano con las comunidades, con los proyectos que se les encomendaron y pues esa es la finalidad aprovechar los recursos de mejor manera para poder lograr que lo que no podemos complementar acá lo podamos apoyar a través de ellos.

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Doña Beatriz, yo le recuerdo que yo estoy bajo mi deber de fiscalización y seguiré fiscalizando el uso que usted le dé a los recursos del pueblo, cuantas veces sea necesario, le guste o no le guste, qué pena y con el tema de FEMUCARIBE, lo voy a seguir mencionando cuantas veces yo lo considere pertinente. A propósito de eso, ya que estamos hablando de este tema, el señor Gerente quiere decir usted que ya dejó esa dirección y coordinación de los procesos administrativos de los departamentos antes mencionados y no lo he vuelto a ver según usted indicó, tiene una orden judicial, según entendí que no le permite estar acá algo que lo conocemos de palabra porque no hemos visto ningún documento que lo acredite; sin embargo, me gustaría saber en qué condiciones laborales encuentra él en este momento.

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Bueno, este no es un tema aquí de lo que vinimos a discutir entonces, el martes yo les presentaría a ustedes una nota relacionada al tema del gerente entonces, con mucho gusto el martes se los voy a exponer.

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Doña Beatriz, disculpe, no es el tema que discutimos o para lo que se citó la sesión, pero es una pregunta que le estoy haciendo ¿Usted me podría responder en qué situación laboral se encuentra el señor gerente? Solamente esa es la pregunta que yo deseo saber, porque tampoco es que no venga colación, porque la nota que yo



Pág. 34

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.º 06-2026 DE FECHA: 28-01-2026


leí refiere también al apoyo vuelvo y repito a que usted en dado momento le designó a estas dos personas funciones administrativas y operativas para apoyo de los departamentos que estaban por acá, entonces desde mi perspectiva me parece que ellos deberían haber estado aquí apoyando a los funcionarios que vinieron a darnos la exposición y a raíz de esos que le hago esta pregunta ¿En qué condiciones laborales se encuentra el señor gerente?

En uso de la palabra la Alcaldesa Municipal – Msc. Beatriz Mora Valverde, dice: Sí, ellos no están aquí porque el tema de discusión es el periodo de 2025 y ellos fueron en el 2024 donde se hizo toda una directriz donde ellos colaboraran, no sé si la señora presidenta me permite nada más hacer mención, el señor gerente no está trabajando actualmente en la Municipalidad de Guácimo.

En uso de la palabra la Reg. Kimberly Corrales Camacho, dice: Muchas gracias doña Beatriz, le agradezco la respuesta y la nota es del 2024 pero es que no tengo una nota que usted les haya enviado a ellos donde indique que ya no están o que ya no van a asumir esas funciones, entonces la nota sigue vigente. Bueno, si el señor gerente no está trabajando me gustaría saber desde qué fecha pero, no importa eso no lo puede presentar en la nota que nos va a enviar el próximo martes, si Dios lo permite, me gustaría saber desde qué fecha ya él no está laborando para esta institución y también me gustaría que me contesten esa misma nota si el señor no está trabajando, ¿por qué? Por ejemplo, desde mi correo institucional, a mí todavía me aparece el correo del señor donde indica el nombre completo, gerentemunicipal@guacimo.go.cr a mí me parece muy importante que nos explique por qué todavía aparece y si es que no se han tomado las previsiones, me parece que una persona que ya no es parte de esta corporación municipal tenga accesos y tenga correos institucionales, y me parece muy importante que eso sea de conocimiento de la ciudadanía entonces, pues bueno, yo personalmente quedo a la espera de la información y de la nota Muchas gracias.

En uso de la palabra la Reg. Maricel Elizondo Zúñiga - Presidenta Municipal, dice: Bueno compañeros, sin más, cerramos la sesión de hoy.

Concluye la sesión la Presidenta Municipal - Reg. Maricel Elizondo Zúñiga, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos. -----


Reg. Maricel Elizondo Zúñiga
Presidenta Municipal


Abigail Ruiz Lépez
Secretaria